

Департамент по образованию администрации Волгограда  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 50 Дзержинского района Волгограда»

---

«Утверждаю»  
Директор МОУ СШ № 50  
*А.В. Уваров* Уваров А.В.  
« 26 » января 2023 г.



**Дорожная карта  
по введению и реализации  
обновленного ФГОС СОО  
в МОУ СШ № 50  
Дзержинского района Волгограда**

**Дорожная карта  
по введению и реализации обновленного ФГОС СОО  
в МОУ СШ № 50 Дзержинского района Волгограда**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Директор МОУ СШ № 50 Уваров А.В.	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО
2.	Участие в совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО (онлайн-совещания, вебинары и т.д.)	февраль – май 2023	Рабочая группа	Обеспечена своевременная коррекция действий координационного совета (рабочей группы) в рамках введения обновленного ФГОС СОО
3	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО
<b>Нормативное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	Рабочая группа	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС
5	Анализ изменений в содержании обновленного ФГОС СОО. (требования к результатам освоения ООП СОО)	март-май 2023	Рабочая группа	Обеспечено методическое сопровождение координационного совета (рабочей группы) в рамках введения обновленного ФГОС СОО
6	Анализ изменений локально-нормативной документации в МОУ связанных с введением обновленного ФГОС СОО	март-май 2023	Рабочая группа	Обеспечено методическое сопровождение координационного совета (рабочей группы) в рамках введения обновленного ФГОС СОО
7	Формирование дорожной карты мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введения и реализации



				обновленного ФГОС СОО на районном уровне
<b>Методическое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
8	Участие в районных семинарах, совещаниях по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	февраль-апрель 2023	Рабочая группа	Участие в площадках для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
9	Проведение анализа структуры федеральных рабочих программ по учебным предметам, которые соответствуют требованиям обновленных стандартов	март-август 2023	Рабочая группа	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
10	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь-декабрь 2023		Сформулированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
11	Проведение анализа структуры федеральных рабочих программ по учебным предметам, которые соответствуют требованиям обновленных стандартов	март-август 2023	Рабочая группа	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Учителя - предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
13	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Учителя - предметники	Достигнуто повышение качества образования в МОУ СШ № 50 на уровне СОО
14	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Учителя - предметники	Обучающиеся МОУ СШ № 50 меют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
15	Обеспечение повышения	март – август	Мозговая М.П. -	Синхронизированы

	квалификации руководителя, педагогических работников, разрабатывающих и реализующих ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО -	2023	методист	процессы обучения педагогических и управленческих команд, подведомственных МОУ
<b>Мониторинг готовности к введению и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
16	Проведение мониторинга готовности МОУ СШ № 50 к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март 2023	Рабочая группа	Проведен мониторинг готовности
17	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март 2023	Рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ Ш № 50 к введению и реализации обновленного ФГОС СОО
18	Участие в контрольных экспертных выездах в МОУ СШ № 50 на основе риск - ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	Рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ СШ № 50 к введению и реализации обновленного ФГОС СОО, оказана экспертная помощь по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
19	Участие в мониторинге реализации МОУ обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МОУ обновленного ФГОС СОО
<b>Информационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
20	Информирование общественности, родителей (законных представителей) через официальный сайт МОУ СШ № 50 о введении и обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	Мозговая М.П. - методист;	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ при реализации обновленного ФГОС СОО